

(第3回) 契 約 変 更 の 内 容

変更契約年月日	令和 6 年 5 月 2 9 日
契約業者名	(株) 都市環境設計 東京事務所
契約業者の住所	東京都新宿区四谷本塩町 4 - 4 0
業務の名称	潤沼水鳥・湿地センター（展示施設）（2 3）設計その 2 業務
業務場所	茨城県東茨城郡茨城町大字下石崎字小浦 2 5 8 5 - 4 他
業務種別	建築関係建設コンサルタント業務
業務概要	基本設計及び実施設計において実施した当該施設の設計 意図を工事請負者に正確に伝える業務
工期（自）	令和 5 年 6 月 1 0 日
工期（至）	令和 6 年 8 月 8 日
契約金額	5, 4 0 1, 0 0 0 円
変更金額	—
変更後の契約金額	5, 4 0 1, 0 0 0 円
変更理由	1. 履行期間は、本業務の主たる対象工事である「潤沼水 鳥・湿地センター（展示施設）（2 3）新営工事」の工期 延期により 6 9 日間延長し、令和 6 年 8 月 8 日までとす る。