

(第3回) 契 約 変 更 の 内 容

変更契約年月日	令和 6 年 5 月 2 9 日
契約業者名	横浜税関南本牧埠頭コンテナ検査場（仮称）（22） 設計業務日本工営都市空間・昭和設計 設計共同体
契約業者の住所	東京都千代田区麹町四丁目2番地
業務の名称	横浜税関南本牧埠頭コンテナ検査場（仮称）（23） 設計業務
業務場所	埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 関東地方整備局営繕部
業務種別	建築関係建設コンサルタント業務
業務概要	本業務は、横浜税関南本牧埠頭コンテナ検査場（仮称）のX線検査センター及び開披検査場の実施設計及び積算業務、出口誘導員室の基本設計、実施設計及び積算業務を行うものである。
工期（自）	令和 5 年 4 月 2 9 日
工期（至）	令和 6 年 7 月 3 1 日
契約金額	55,699,000円
変更金額	4,950,000円
変更後の契約金額	60,649,000円
変更理由	- 横浜税関南本牧埠頭コンテナ検査場（仮称） - 横浜市と協議の結果、接道方法の再検討が必要となり、行政手続きの協議及び各種申請書類の作成を追加する。 - 履行期間について、行政手続きの協議及び各種申請書類の追加により61日間延長し、令和6年7月31日までとする。