

(第 2 回) 契 約 変 更 の 内 容

契約変更年月日	令和 6 年 5 月 30 日
契約業者名	株式会社新電気
契約業者の住所	埼玉県三郷市早稲田四丁目 7 番地 9
工事の名称	横浜第 2 合同 (2 2) 電気設備改修工事
工事場所	神奈川県横浜市中区北仲通 5 - 5 7
工事種別	電気設備工事
工事概要	1. 建物 1) 庁舎 構 造 : 鉄骨造 (一部鉄骨鉄筋コンクリート造) 規 模 : 地上 2 3 階地下 3 階塔屋 1 階 建築面積 : 5,264 m² 延べ面積 : 74,389 m² 2) 工事種目 電灯設備、監視カメラ設備、 火災報知設備 改設一式
工期 (自)	令和 5 年 3 月 1 6 日
工期 (至)	令和 6 年 7 月 1 3 日
契約金額	440,000,000 円
変更金額	14,850,000 円
変更後の契約金額	454,850,000 円
変更理由	1. 庁舎 1) 監視カメラ設備 ・現場精査により、監視カメラ架用の架台が必要であることが判明したため、仮設架台を追加し、増工する。