

[標準様式例7-2]

(第1回、最終)契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年5月27日
契約業者名	関東建設マネジメント(株)
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4丁目262番地16マルキュービル
業務の名称	R6・R7富士川砂防早川工事監督支援業務
業務場所	富士川砂防事務所早川出張所、建設専門官管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要 (変更した内容について記述する)	<p>本業務は、富士川砂防事務所の早川出張所、建設専門官管内における砂防に関する工事実施の監督補助を行うものであり、発注者の業務を支援し、当該発注工事の円滑な履行及び品質確保を図ることを目的とする業務である。</p> <p>1)請負工事の契約の履行に必要な資料作成等 2)請負工事の施工状況の照合等 3)地元及び関係機関との協議・調整に必要な資料の作成 4)工事検査等への臨場 5)その他</p> <p>ASPの利用料の追加</p>
履行期間(自)	令和6年4月1日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	82,610,000円(税込)
変更金額	253,000円(税込)
変更後の契約金額	82,863,000円(税込)
変更理由	ASP使用に伴う、ASP使用料の追加

(第2回)最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月17日
契約業者名	関東建設マネジメント(株)
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4丁目262番地16 マルキュービル
業務の名称	R6・R7富士川砂防早川工事監督支援業務
業務場所	富士川砂防事務所早川出張所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要 (変更した内容について記述する)	<p>本業務は、富士川砂防事務所の早川出張所、建設専門官管内における砂防に関する工事实施の監督補助を行うものであり、発注者の業務を支援し、当該発注工事の円滑な履行及び品質確保を図ることを目的とする業務である。</p> <p>1) 請負工事の契約の履行に必要な資料作成等 2) 請負工事の施工状況の照合等 3) 地元及び関係機関との協議・調整に必要な資料の作成 4) 工事検査等への臨場 5) その他</p> <p>業務対象工事件数の年度内訳を変更</p>
履行期間(自)	令和6年4月1日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	82,863,000円(税込)
変更金額	0円(税込み)
変更後の契約金額	82,863,000円(税込み)
変更理由	<p>1. 工事監督支援 業務対象工事件数の年度内訳を変更する。</p> <p>2. 履行期間 履行期間は元設計どおりとする。</p>