

(第2回) 契約の内容

契約変更年月日	令和6年5月31日
契約業者名	宮川興行株式会社
契約業者の住所	東京都渋谷区渋谷一丁目20番28号
工事の名称	R5国分寺・小山出張所管内区画線設置工事
工事場所	国分寺・小山出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	・区画線工
工期(自)	令和5年10月2日
工期(至)	令和6年7月31日
変更前の契約金額 (税込)	¥54,318,374
変更金額 (税込)	¥12,039,500
変更後の契約金額 (税込)	¥66,357,874
変更理由	現地調査により、視認性が著しく低下している箇所があり、区画線工を増工