

(第 5 回) 契約の内容

契約変更年月日	令和6年5月24日
契約業者名	株式会社 浜屋組
契約業者の住所	栃木県矢板市本町 1 2 番 6 号
工事の名称	R 4 ・ 5 ・ 6 矢板出張所管内維持工事
工事場所	矢板出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	通達「令和 6 年度における国の公共工事の代価の前金払の特例措置に係る取扱いについて」 3. 特例の対象となる前払金に記載のとおり、前払金払出しの期間を、令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 3 1 日までに変更する。
工期 (自)	令和4年4月1日
工期 (至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額 (税込)	¥ 8 8 6 , 3 8 0 , 0 0 0 円 (税込)
変更金額 (税込)	—
変更後の契約金額 (税込)	¥ 8 8 6 , 3 8 0 , 0 0 0 円 (税込)
変更理由	通達「令和 6 年度における国の公共工事の代価の前金払の特例措置に係る取扱いについて」 3. 特例の対象となる前払金に記載のとおり、前払金払出しの期間を、令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 3 1 日までに変更する。