

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 6 月 3 日
契 約 業 者 名	つくば都市緑化 (株)
契 約 業 者 の 住 所	茨城県つくば市下別府 4 8 9 - 8 1
工 事 の 名 称	R 6 ・ R 7 土浦国道管内緑地管理工事
工 事 場 所	土浦国道出張所管内
工 事 種 別	造園工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工事請負契約書第 6 2 条の規定に基づく令和 6 年 4 月より適用する「土木工事 工事費積算要領及び基準の運用」等による変更
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	7 6 , 5 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 6 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	7 6 , 8 2 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 6 2 条の規定に基づく令和 6 年 4 月より適用する「土木工事 工事費積算要領及び基準の運用」等による変更

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 1 8 日
契 約 業 者 名	つくば都市緑化 (株)
契 約 業 者 の 住 所	茨城県つくば市下別府 4 8 9 - 8 1
工 事 の 名 称	R 6 ・ R 7 土浦国道管内緑地管理工事
工 事 場 所	土浦国道出張所管内
工 事 種 別	造園工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路維持 [令和 6 年度] 1. 植栽維持工 (1) 樹木・芝生管理工 2. 除草工 (1) 道路除草工 3. 応急処理工 (1) 応急処理工 4. 仮設工 (1) 交通管理工 5. 共通仮設費 6. 現場管理費
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	7 6 , 8 2 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 9 , 1 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	8 5 , 9 5 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	道路維持 [令和 6 年度] 1. 植栽維持工 現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。 (1) 樹木・芝生管理工 1) 数量(減) : 中・低木剪定(1)、(2)、(3)、(5)、(6)、(7)、寄植剪定(1)、(2)、(4)、処分費(1) 2) 数量(増) : 中・低木剪定(4)、(8)、寄植剪定(3) 3) 削除 : 高木剪定(1)～(8) 2. 除草工 現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。 (1) 道路除草工 1) 数量(増) : 道路除草工(複合)(1)、処分費(2) 2) 削除 : 道路除草(複合)(2)、除草(抜根除草)(1)～(3) 3. 応急処理工 現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。 (1) 応急処理工 1) 削除 : 応急作業 2) 新規追加 : 応急作業(2) 4. 仮設工 上記工種の変更に伴い、以下のとおり変更する。 (1) 交通管理工 1) 数量(増) : 交通誘導警備員A昼間、交通誘導警備員B昼間 5. 共通仮設費 快適トレに要する費用を追加する。 新規追加 : 快適トレ 6. 現場管理費 熱中症対策を実施したので、下記の補正係数を乗じる。 【熱中症補正率】 0 . 2 3