

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 6月25日
契約業者名	イガラシ綜業(株)
契約業者の住所	日立市幸町2-8-6
工事の名称	R6・R7日立国道管内外照明維持工事
工事場所	日立国道出張所及び岩瀬国道出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	工事請負契約書第62条の規定に基づく令和6年4月より適用する「土木工事 工事費積算要領及び基準の運用」等による変更
工 期 (自)	令和 6年 4月 1日
工 期 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	32,780,000円(税込み)
変 更 金 額	+ 99,000円(税込み)
変更後の契約金額	32,879,000円(税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第62条の規定に基づく令和6年4月より適用する「土木工事 工事費積算要領及び基準の運用」等による変更

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月21日
契約業者名	イガラシ綜業(株)
契約業者の住所	日立市幸町2-8-6
工事の名称	R6・R7日立国道管内外照明維持工事
工事場所	日立国道出張所及び岩瀬国道出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	1. 道路照明維持補修工 1-1 道路照明維持工 1-2 補修材料 1-3 交通管理工
工期(自)	令和 6年 4月 1日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	32,879,000円(税込み)
変更金額	+ 9,163,000円(税込み)
変更後の契約金額	42,042,000円(税込み)
変更理由	1. 道路照明維持補修工 1-1 道路照明維持工 補修(B)・補修(C)の回数変更及び補修(D)・補修(E)の精算変更を行う。 1-2 補修材料 補修で使用した材料の数量変更を行う。 1-3 交通管理工 交通誘導警備員の数量変更を行う。