

(第 2 回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年6月24日
契 約 業 者 名	R 5 E T C 2. 0 プローブデータ活用等検討業務 オリエンタルコンサルタンツ・社会システム設計共同体
契 約 業 者 の 住 所	東京都渋谷区本町三丁目 1 2 番 1 号
業 務 の 名 称	R 5 E T C 2. 0 プローブデータ活用等検討業務
業 務 場 所	関東地方整備局管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	プローブデータ等の道路管理業務への活用に関する検討 1 式 地域道路経済戦略研究会関東地方研究会の補助 1 式
履 行 期 間 (自)	令和5年6月24日
履 行 期 間 (至)	令和6年8月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	30,833,000 円 (税込)
変 更 金 額	2,805,000 円 (税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	33,638,000 円 (税込)
変 更 理 由	1. プローブデータ等の道路管理業務への活用に関する検討 (増工) 異常度検知結果の運用に関する検討について、地域道路経済戦略研究会での指摘を受け、収集データに下記を追加する。 (3) 設計書等の作成 1) データ収集機能の検討 ② I T S スポット死活監視情報 2. 地域道路経済戦略研究会関東地方研究会の補助 (増工) 令和 6 年度の第一回地域道路経済戦略研究会関東地方研究会に令和 5 年度報告資料の事後報告となる資料の作成を追加する。