

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 7月 3日
契約業者名	川村建設(株)
契約業者の住所	幸手市大字西関宿 330-6
工事の名称	R5都幾川右岸葛袋築堤他工事
工事場所	埼玉県東松山市葛袋地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	工事請負契約書第62条の規定に基づく令和6年4月より適用する「土木工事 工事費積算要領及び基準の運用」等による変更 植生工 一式
工期(自)	令和 6年 5月13日
工期(至)	令和 7年 6月20日
変更前の契約金額	259,710,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	259,710,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第62条の規定に基づく令和6年4月より適用する「土木工事 工事費積算要領及び基準の運用」等による変更 植生工を減工する。