

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 6月26日
契約業者名	(一財) 橋梁調査会
契約業者の住所	東京都文京区音羽2-10-2
業務の名称	R5・R6 関東MC管内橋梁診断他業務
業務場所	関東地方整備局管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	<ul style="list-style-type: none">・橋梁診断等橋梁数 (増)・研修運営補助 (追加)
履行期間 (自)	令和 5年 4月 1日
履行期間 (至)	令和 6年 6月28日
変更前の契約金額	271,139,000円 (税込み)
変更金額	+ 42,790,000円 (税込み)
変更後の契約金額	313,929,000円 (税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・ 現地精査の結果、橋梁管理事務所との協議により、橋梁診断の橋梁数を55橋増工とする。・ 現地精査の結果、橋梁管理事務所との協議により、橋梁管理カルテ作成・更新の橋梁数を55橋増工とする。・ 研修運営補助として、「道路構造物管理実務者研修 (橋梁初級 I)」の現場実習の足場設置を追加する。