

標準様式例6-2（工事）

（第1回）最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年6月12日
契約業者	株式会社浅沼組 東京本店
契約業者の住所	東京都港区芝浦2丁目15番6号オアーズ芝浦MJビル
工事の名称	R5綾瀬川左岸大曾根地先堤防護岸整備工事
工事場所	埼玉県八潮市大曾根地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	工事請負契約書第62条の規定に基づく令和6年4月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等による変更
工期(自)	令和6年5月1日
工期(至)	令和7年2月28日
変更前の契約金額	357,225,000 円(税込み)
変更金額	+3,355,000 円(税込み)
変更後の契約金額	360,580,000 円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第62条の規定に基づく令和6年4月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等による変更