

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年　4月25日
契 約 業 者 名	関東建設マネジメント（株）
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4－262－16マルキュービル
業 務 の 名 称	R5銚子出張所管内監理業務
業 務 場 所	銚子出張所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	監理業務（増工） 打合せ（増工） 事務用品費（増工） 業務用自動車運転費等（増工） 旅費交通費（増工） 電子成果品作成費（増工）
履 行 期 間（自）	令和　5年　5月　1日
履 行 期 間（至）	令和　6年　4月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	24,882,000円（税込み）
変 更 金 額	＋ 4,213,000円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	29,095,000円（税込み）
変 更 理 由	数量精査の結果、監理業務を増とする。 また、それに伴う打合せ、事務用品費、業務用自動車運転費等、旅費交通費及び電子成果品作成費の増 履行期間は元特記仕様書のとおりとする。