

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 6月 7日
契約業者名	R5利根川下流部自然再生検討業務エコー・河川財団・日水コン設計共同体 代表者 (株)エコー
契約業者の住所	東京都台東区北上野2-6-4
業務の名称	R5利根川下流部自然再生検討業務
業務場所	利根川下流河川事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	1. 水質測定調査(増工) 2. 自然再生事業に関する地域連携支援資料作成(追加)
履行期間(自)	令和 5年 4月25日
履行期間(至)	令和 6年 6月28日
変更前の契約金額	88,000,000円(税込み)
変更金額	+ 4,345,000円(税込み)
変更後の契約金額	92,345,000円(税込み)
変更理由	1. 水質測定調査 別途発注手続きを行っていたR6利根川下流水質測定業務が入札不調となったものであり、水質汚濁防止法に伴う公共用水域の定期的な水質調査は通年の実施が必要なことから、欠測としないため、対応可能な履行中業務として、環境計量士の資格保有技術者及び履行期間等の条件が一致する唯一の受注者が本業務であったため、本業務にて増工する。 2. 自然再生事業に関する地域連携支援資料作成 特記仕様書第31条 地域連携企画検討・運営補助の検討にあたり、自然再生事業に関する地域連携支援資料を作成する必要性が生じたため、本業務にて追加する。