

## 標準様式例6-2（工事）

## （第1回） 契約変更の内容

|          |                                                                                    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 変更契約年月日  | 令和6年6月21日                                                                          |
| 契約業者     | 沼田土建株式会社                                                                           |
| 契約業者の住所  | 群馬県沼田市西倉内町593番地                                                                    |
| 工事の名称    | R6・R7沼田出張所管内維持工事                                                                   |
| 工事場所     | 沼田維持修繕出張所管内                                                                        |
| 工事種別     | 維持修繕                                                                               |
| 工事概要     | 工事延長 L=50.8km<br>巡視・巡回工1式<br>舗装工1式<br>区画線工1式<br>除草工1式<br>応急処理工1式<br>除雪工1式<br>仮設工1式 |
| 工期(自)    | 令和6年4月1日                                                                           |
| 工期(至)    | 令和8年3月31日                                                                          |
| 変更前の契約金額 | 453,200,000 円(税込み)                                                                 |
| 変更金額     | 2,849,000 円(税込み)                                                                   |
| 変更後の契約金額 | 456,049,000 円(税込み)                                                                 |
| 変更理由     | 令和6年4月から適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」に係る特例措置による請負代金の変更                                  |