

標準様式例7-2（コンサルタント）
（第3回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年5月28日
契約業者	パシフィックコンサルタンツ株式会社首都圏本社
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町三丁目22番地
業務の名称	R5県内道路計画検討業務
業務場所	群馬県内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要(変更した内容について記述する)	・将来交通状況検討の増工
履行期間(自)	令和05年06月29日
履行期間(至)	令和6年5月31日
変更前の契約金額	128,546,000 円(税込み)
変更金額	550,000 円(税込み)
変更後の契約金額	129,096,000 円(税込み)
変更理由	・業務内容の変更が生じたため