

標準様式例7-2（コンサルタント）

第1回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年7月19日
契約業者	関東建設マネジメント(株)
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目262番地16マルキュービル
業務の名称	R6高崎河川国道施工体制調査業務
業務場所	高崎河川国道事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要(変更した内容について記述する)	本業務は、高崎河川国道事務所管内における河川及び道路に関する工事実施の施工体制の調査を行うものであり、調査職員を支援し、当該発注工事の円滑な履行及び品質確保を図ることを目的とする業務であるが情報共有システム活用のため情報共有システム使用料を追加し変更を行うものである。
履行期間(自)	令和6年4月1日
履行期間(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	19,140,000 円(税込み)
変更金額	110,000 円(税込み)
変更後の契約金額	19,250,000 円(税込み)
変更理由	1. 情報共有システムを活用したことによる増。