

標準様式例6-2 (工事)

(第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年6月17日
契約業者	宮川興業株式会社
契約業者の住所	東京都渋谷区渋谷一丁目20番28号
工事の名称	R5高崎河川国道管内標識修繕工事
工事場所	高崎河川国道事務所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要	大型標識工 1式 ・ 標識板設置 16枚 ・ 片持標識柱設置 1基 ・ 標識板撤去 14枚 運搬処理工 1式 ・ 殻運搬、処分 1式 ・ 現場発生品運搬 1式
工期(自)	令和6年4月1日
工期(至)	令和6年11月29日
変更前の契約金額	57,519,000 円(税込み)
変更金額	187,000 円(税込み)
変更後の契約金額	57,706,000 円(税込み)
変更理由	令和6年4月より適用する「土木工事工事積算要領及び基準の運用」等に係る取扱いについて(令和6年2月28日付け国会公契第29号、国官技第372号、国道国技第198号、国北予第22号)の通知による変更契約を行うものとする。