



R6 烏川・神流川維持工事
計画工程表位置図



堤防除草工事計画工程表(2、3回目)

A範囲				B範囲			
施工 順路	堤 防 名	除草第2回目	除草第3回目	施工 順路	堤 防 名	除草第2回目	除草第3回目
		実施予定日	実施予定日			実施予定日	実施予定日
1	鐺川右岸1号堤	7月17日～7月19日	9月6日～9月10日	1	烏川右岸1号堤	7月17日～7月19日	9月6日～9月10日
2	烏川右岸3号堤その3	7月19日～7月22日	9月10日～9月11日	2	神流川右岸1号堤	7月19日～7月22日	9月10日～9月11日
3	烏川右岸3号堤その2	7月22日～7月23日	9月11日～9月12日	3	神流川右岸2号堤	7月22日～7月23日	9月11日～9月12日
4	烏川右岸3号堤その1	7月23日～7月24日	9月12日～9月13日	4	烏川左岸1号堤	7月23日～7月24日	9月12日～9月13日
5	烏川右岸2号堤	7月24日～7月25日	9月13日～9月17日	5	烏川左岸2号堤	7月24日～7月25日	9月13日～9月17日
6	烏川左岸4号堤	7月25日～7月26日	9月17日～9月18日	6	烏川左岸3号堤	7月25日～7月26日	9月17日～9月18日
7	烏川左岸/角淵護岸	7月26日～7月29日	9月18日～9月19日	7	烏川左岸4号堤	7月29日～7月31日	9月19日～9月24日
8	烏川左岸/八幡原護岸	7月29日～7月30日	9月19日～9月20日	8	烏川右岸2号堤	7月31日～8月1日	9月24日～9月25日
9	烏川左岸5号堤	7月30日～7月31日	9月20日～9月24日	9	神流川左岸1号堤その1	8月1日～8月2日	9月25日～9月26日
10	烏川左岸/岩鼻崖地	7月30日～7月31日	9月20日～9月24日	10	神流川左岸1号堤その2	8月1日～8月2日	9月25日～9月26日
11	烏川右岸7号堤	7月31日～8月1日	9月24日～9月25日	11	神流川左岸2号堤	8月2日～8月5日	9月26日～9月27日
12	碓氷川左岸堤	8月1日～8月2日	9月25日～9月26日	12	神流川左岸3号堤	8月5日～8月6日	9月27日～9月30日
13	碓氷川右岸2号堤	8月2日～8月5日	9月26日～9月27日	13	神流川左岸4号堤	8月6日～8月7日	9月30日～10月1日
14	碓氷川右岸1号堤	8月5日～8月6日	9月27日～9月30日	14	神流川右岸3号堤	8月7日～8月8日	10月1日～10月2日
15	烏川右岸6号堤	8月6日～8月7日	9月30日～10月1日	15	神流川右岸4号堤	8月8日～8月9日	10月2日～10月3日
16	烏川右岸/石原築堤	8月7日～8月8日	10月1日～10月2日	16	神流川右岸5号堤	8月9日～8月19日	10月3日～10月4日
17	烏川右岸/寺尾築堤	8月8日～8月9日	10月2日～10月3日				
18	烏川右岸/根小屋築堤	8月9日～8月19日	10月3日～10月4日				
19	烏川右岸5号堤	8月19日～8月20日	10月4日～10月7日				
20	烏川右岸4号堤	8月20日～8月22日	10月7日～10月9日				
21	鐺川左岸堤	8月22日～8月26日	10月9日～10月11日				
22	鐺川右岸2号堤	8月26日～8月27日	10月11日～10月15日				
23	烏川左岸/上佐野	8月27日～8月28日	10月15日～10月16日				
24	烏川左岸/和田多中	8月27日～8月28日	10月15日～10月16日				
25	烏川左岸/城南下	8月28日～8月29日	10月16日～10月17日				
26	烏川左岸6号堤	8月29日～8月30日	10月17日～10月18日				
27	烏川左岸/倉賀野緑地	8月30日～9月2日	10月18日～10月21日				

※ 実施予定日は、天候等により変更となる場合があります。
※ 神流川右岸1号堤は高水敷除草を含みます。
※ 8月10日から8月18日までは夏季休暇期間とし、除草作業は
行いません。



A範囲順路

B範囲順路