

(第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年7月10日
契約業者名	R5関東技術新技術活用支援検討業務先端建設技術センター・東京建設コンサルタント設計共同体 代表者(一財)先端建設技術センター
契約業者の住所	東京都文京区大塚二丁目15番6号
業務の名称	R5関東技術新技術活用支援検討業務
業務場所	関東技術事務所(千葉県松戸市五香西6-12-1)
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	1. 選択肢提示型新技術リストの参考資料作成 1式 2. 選択肢提示型の活用効果検証 1式 3. 情報共有システム使用料 1式 4. 履行期間の延長
履行期間(自)	令和5年12月1日
履行期間(至)	令和6年9月20日
変更前の契約金額	11,000,000円(税込み)
変更金額	増減額なし 0円(税込み)
変更後の契約金額	11,000,000円(税込み)
変更理由	1. 選択肢提示型新技術リストの参考資料作成 選択肢提示型新技術リスト案の作成を追加 参考資料作成工事数の減 2. 選択肢提示型の活用効果検証 効果検証工事数の減 3. 情報共有システムの活用 情報共有システムに係る費用を追加 4. 履行期間の延長