

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 6月24日
契約業者名	(株) ケイミックス
契約業者の住所	品川区東品川3-32-20
工事の名称	R6・7・8 亀有出張所管内道路清掃作業
工事場所	亀有出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要	管理延長 L = 37.8 km 路面清掃 1,600 km 歩道清掃 380,000 m <sup>2</sup> 側溝清掃 1,400 m 管渠清掃 3,300 m 集水桝清掃 60箇所 雑作業 1式
工期 (自)	令和 6年 4月 1日
工期 (至)	令和 9年 3月31日
変更前の契約金額	290,400,000円 (税込み)
変更金額	+ 1,298,000円 (税込み)
変更後の契約金額	291,698,000円 (税込み)
変更理由	※令和6年4月より適用する新積算基準の特例措置による変更