

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 1 7 日
契 約 業 者 名	(株) 日比谷アメニス
契 約 業 者 の 住 所	東京都港区三田 4 - 7 - 2 7
工 事 の 名 称	R 6 ・ 7 ・ 8 品川緑地管理工事
工 事 場 所	品川出張所管内
工 事 種 別	造園工事
工 事 概 要	管理延長 L = 6 0 . 3 k m (単年当たり) 高木剪定 約 6 0 0 本 寄植剪定 約 6 2 , 0 0 0 m ² 単独物剪定 約 7 5 0 本 道路植栽 約 2 0 本 道路除草 約 6 5 , 0 0 0 m ² 法面除草 約 2 0 0 m ² 応急処置 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 9 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 1 1 , 5 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 3 0 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 1 2 , 8 2 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	※令和6年4月より適用する新積算基準の特例措置による変更