

(第6回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 6 月 2 4 日
契 約 業 者 名	日工建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都港区芝 4 - 2 - 9
工 事 の 名 称	R 4 ・ 5 ・ 6 代々木維持工事
工 事 場 所	代々木出張所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要	管理延長 L = 3 1 . 4 km 道路巡回工 1 式 応急処理工 1 式 路面補修工 1 式 構造物補修工 1 式
工 期 (自)	令和 4 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	7 9 0 , 5 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 , 6 7 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	7 9 7 , 2 4 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	※インフレスライドによる変更