

（第1回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年7月30日
契約業者	関東建設マネジメント(株)
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目262番地16マルキュービル
業務の名称	R6江戸川河川事務所管内施工体制調査業務
業務場所	江戸川河川事務所庁舎内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	・施工体制の点検に必要となる資料の作成 ・施工体制の点検
履行期間(自)	令和6年4月1日
履行期間(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	19,228,000 円(税込み)
変更金額	-44,000 円(税込み)
変更後の契約金額	19,184,000 円(税込み)
変更理由	1. 旅費交通費 請負業者の所在により積算上の基地との差異が生じたため変更(減)とする。