

(第 5 回、最終) 契約の内容

契約変更年月日	令和6年5月9日
契約業者名	飛島建設（株）
契約業者の住所	東京都港区港南一丁目 8 番 1 5 号
工事の名称	R 3 相俣ダム堰堤改良工事
工事場所	群馬県利根郡みなかみ町相俣地先（相俣ダム）
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	変更無し
工期（自）	令和4年4月1日
工期（至）	令和7年9月30日
変更前の契約金額 （税込）	1,340,240,000円（税込み）
変更金額 （税込）	0円
変更後の契約金額 （税込）	1,340,240,000円（税込み）
変更理由	令和 6 年度における国の公共工事の代価の前金払の特例措置による契約変更