

(第 1 回) 契 約 変 更 の 内 容

契約変更年月日	令和 6 年 7 月 3 1 日
契約業者名	明治記念大磯邸園邸宅（20）設計業務 隈研吾建築都市設計事務所・建文設計共同体
契約業者の住所	東京都 港区 南青山 2－24－8
業務の名称	明治記念大磯邸園東地区 2 期（24）工事監理業務
業務場所	神奈川県 中群 大磯町 東小磯 295
業務種別	建築関係建設コンサルタント業務
業務概要	本業務は、明治記念大磯邸園東地区 2 期（24）建築改修その他工事（陸奥邸跡・旧古河邸）の工事監理業務として、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかを確認・報告する業務である。
履行期間（自）	令和 6 年 6 月 7 日
元履行期間（至）	令和 6 年 7 月 3 1 日
変更履行期間（至）	令和 6 年 8 月 2 3 日
契約金額	2, 3 4 3, 0 0 0 円
変更金額	0 円
変更後の契約金額	2, 3 4 3, 0 0 0 円
変更理由	<内容> ・本業務の対象工事である「明治記念大磯邸園東地区 2 期（24）建築改修その他工事」の工期延期に伴い、履行期限の延長を行う。 元工期 令和 6 年 6 月 7 日から令和 6 年 7 月 31 日まで 変更工期 令和 6 年 6 月 7 日から令和 6 年 8 月 23 日まで