

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 4月 1日
契約業者名	菅原建設(株)
契約業者の住所	茨城県水戸市六反田町1213-1
工事の名称	R5久慈川左岸家和楽地先築堤工事
工事場所	茨城県常陸大宮市家和楽地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	工事請負契約書第62条の規定に基づく令和6年3月から適用する 公共工事設計労務単価の変動による変更
工 期 (自)	令和 6年 4月 1日
工 期 (至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	213,620,000円(税込み)
変更金額	+ 3,454,000円(税込み)
変更後の契約金額	217,074,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第62条の規定に基づく令和6年3月から適用する 公共工事設計労務単価の変動による変更