

(第1回) 契 約 変 更 の 内 容

変更契約年月日	令和 6 年 7 月 3 1 日
契約業者名	明治記念大磯邸園邸宅（20）設計業務 隈研吾建築都市設計事務所・建文設計共同体
契約業者の住所	東京都港区南青山2-24-8
業務の名称	明治記念大磯邸園東地区2期（24）設計その2業務
業務場所	神奈川県中郡大磯町東小磯295
業務種別	建築関係建設コンサルタント業務
業務概要	本業務は、神奈川県中郡大磯町にある明治記念大磯邸園の東地区2期工事（陸奥宗光別邸跡・旧古河別邸）に係る設計意図伝達業務である。
工期（自）	令和 6 年 6 月 2 0 日
工期（至）	令和 6 年 8 月 2 3 日
契約金額	1, 8 4 8, 0 0 0 円
変更金額	5 0 2, 7 0 0 円
変更後の契約金額	2, 3 5 0, 7 0 0 円
変更理由	1. 建物 1) 陸奥宗光別邸跡・旧古河別邸 主屋 ・現地調査の結果、木部の仕上げ及び建具に腐朽が確認されたため、修復設計を追加する。(増) 2. その他 ・第三者機関による耐震改修評定に伴い、評定手数料を追加する。(増) 3. 履行期間 ・本業務の対象工事である「明治記念大磯邸園東地区2期(24)建築改修その他工事」の工期延期により23日間延長し、令和6年8月23日までとする。