

(第1回)契約変更の内容

契 約 年 月 日	令和6年5月30日		
契 約 業 者 名	NiX三喜(株)		
契 約 業 者 の 住 所	茨城県水戸市笠原町1191番地2		
業 務 の 名 称	R5下館管内下流部測量業務		
業 務 場 所	下館河川事務所管内		
業 種 区 分	☒ 測量 ☐ 土木関係建設コンサルタント業務 ☐ 地質調査業務 ☐ 補償関係コンサルタント業務		
業 務 概 要	本業務は、下館河川事務所管内の下流部における築堤護岸設計等に必要な測量を行うものである。		
履 行 期 間 (自)	令和5年11月7日		
履 行 期 間 (至)	令和6年8月30日		
変 更 金 前 額	19,701,000 円(税込み)		
変 更 金 額	4,378,000 円(税込み)		
変 更 金 後 額	24,079,000 円(税込み)		
変 更 理 由	1. 結城郡八千代町野爪地区(坪井樋管)について地形図作成を行う。(増工) 2. 取手市上萱場地区においてUAVレーザ測量を行う。(増工) 3. 河内郡上三川町東汗地区においてUAV現地調査を行う。(増工)		

(第2回)契約変更の内容

契 約 年 月 日	令和6年8月21日		
契 約 業 者 名	NiX三喜(株)		
契 約 業 者 の 住 所	茨城県水戸市笠原町1191番地2		
業 務 の 名 称	R5下館管内下流部測量業務		
業 務 場 所	下館河川事務所管内		
業 種 区 分	☒ 測量 ☐ 土木関係建設コンサルタント業務 ☐ 地質調査業務 ☐ 補償関係コンサルタント業務		
業 務 概 要	本業務は、下館河川事務所管内の下流部における築堤護岸設計等に必要な測量を行うものである。		
履 行 期 間 (自)	令和5年11月7日		
履 行 期 間 (至)	令和6年8月30日		
変 更 金 前 額	24,079,000 円(税込み)		
変 更 金 額	385,000 円(税込み)		
変 更 金 後 額	24,464,000 円(税込み)		
変 更 理 由	1. 坪井排水樋管付近の現地測量、基準点測量、地上レーザ測量について数量精査を行う。(増工) 2. BIM/CIM活用について費用を計上する。(増工) 3. 情報共有システムについて費用を計上する。(増工) 4. 工期は元設計とおりとする。		