

標準様式例6-2（工事）

（第5回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年5月23日
契約業者	飯塚緑地株式会社
契約業者の住所	群馬県渋川市横堀775番地
工事の名称	R4・R5・R6沼田出張所管内緑地管理工事
工事場所	沼田維持修繕出張所管内
工事種別	造園工事
工事概要	工事延長 L=約50.9km 樹木・芝生管理工 1式 道路除草工 1式 剪定・除草等処分 1式 応急処理事業工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和4年4月1日
工期(至)	令和7年2月28日
変更前の契約金額	67,320,000 円(税込み)
変更金額	693,000 円(税込み)
変更後の契約金額	68,013,000 円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第26条6に伴い、R6年度分について公共工事設計労務単価の第2回スライド及び第5回変更を行うものである。なお、第5回変更については、数量増減による変更は行わないものとする。