

(第 2 回) 契 約 変 更 の 内 容

契約変更年月日	令和 6 年 4 月 2 4 日
契約業者名	株式会社 万代電気工業
契約業者の住所	埼玉県さいたま市桜区中島二丁目 2 2 番 1 号
工事の名称	埼玉県警察機動隊 (2 3) 電気設備改修その他工事
工事場所	埼玉県朝霞市大字溝沼1983-2
工事種別	電気設備工事
工事概要	1. 建物 1) 庁舎 構 造 鉄筋コンクリート造 規 模 地上3階 建築面積 806.86㎡ 延べ面積 2376.87㎡ 2) 厚生棟 構 造 鉄筋コンクリート造 規 模 地上2階 建築面積 1373.96㎡ 延べ面積 2632.26㎡ 2. 工事種目 受変電設備 変更一式
工期 (自)	令和 5 年 8 月 1 日
工期 (至)	令和 6 年 4 月 3 0 日
契約金額	219,450,000 円 (税込み)
変更金額	-792,000 円 (税込み)
変更後の契約金額	218,658,000 円 (税込み)

変更理由	<変更内容> 1. 厚生棟 1) 受変電設備 ・設計再検討により、配管配線を変更し、減工する。
-------------	--