

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 8月29日
契約業者名	富士測量(株)
契約業者の住所	千葉県香取市津宮2272
業務の名称	R5・R6利根川下流管内下流地区流量観測業務
業務場所	利根川下流河川事務所管内
業種区分	測量
業務概要	1. 高水流量観測(精算変更) 2. 洪水痕跡調査(減工) 3. 水位データ収集(新規追加) 4. 情報共有システムの活用(新規追加) 5. 履行期間(元設計とおり)
履行期間(自)	令和 5年 4月 1日
履行期間(至)	令和 6年 8月30日
変更前の契約金額	15,840,000円(税込み)
変更金額	-3,740,000円(税込み)
変更後の契約金額	12,100,000円(税込み)
変更理由	1. 高水流量観測 高水流量観測について、観測実施時間に増減が生じたため精算変更する。 2. 洪水痕跡調査 洪水痕跡調査について、調査の対象となる出水がなかったため、洪水痕跡調査を減工する。 3. 水位データ収集 下流地区の対象区間に設置されている簡易水位計について、高水時及び平水時のデータのとりまとめが必要となり、併せて各水位計の設置基準高の確認を行う必要が生じたため、新規追加する。 4. 情報共有システムの活用 本業務が情報共有システム活用の対象業務となったため、情報共有システムにかかる費用(登録料及び使用料)を新規追加する。 5. 履行期間 工期は元設計とおりとする。