

第 1 回契約変更の内容

契約年月日	令和 6 年 9 月 3 日
契約業者名	渡辺建設（株）
契約業者の住所	群馬県吾妻郡嬭恋村大字三原 8 7 5 番地
工事の名称	R 6 遅沢川床固群工事
工事場所	群馬県吾妻郡長野原町大津地先
工事種別	一般土木
工事概要	町道付替工（道路 L = 2 9 4 . 9 m）
工期（自）	令和 6 年 6 月 1 3 日
工期（至）	令和 7 年 9 月 8 日
変更前の契約金額	2 7 3 , 9 0 0 , 0 0 0 円（税込み）
変更金額	+ 7 , 5 9 0 , 0 0 0 円（税込み）
変更後の契約金額	2 8 1 , 4 9 0 , 0 0 0 円（税込み）
変更理由	1 . 町道付替工 地元自治体との調整の結果、町道付替の共用に対する協議が整ったため、町道付替工を追加する。 2 . 工期は元設計とおりとする。