

(第3回) 契 約 変 更 の 内 容

変更契約年月日	令和 6 年 8 月 2 1 日
契約業者名	(株) 松田平田設計
契約業者の住所	東京都港区元赤坂一丁目 5 番 1 7 号
業務の名称	皇宮警察学校 (2 2) 設計業務
業務場所	埼玉県さいたま市中央区新都心 2 - 1 関東地方整備局営繕部
業務種別	建築関係建設コンサルタント業務
業務概要	本業務は、東京都千代田区千代田 1 番 3 号にある皇宮警察学校の建設計画に係る建築、建築設備の基本・実施設計及び積算業務を行うものである。
工期 (自)	令和 4 年 1 1 月 1 6 日
工期 (至)	令和 6 年 1 1 月 2 9 日
契約金額	¥ 1 2 9 , 8 1 7 , 0 0 0 -
変更金額	-
変更後の契約金額	¥ 1 2 9 , 8 1 7 , 0 0 0 -
変更理由	1 . 履行期間は、皇居内において先行し計画通知の申請手続きを行っている別施設の手続き期間の遅延により不測の日数を要したため、9 0 日間延長し、令和 6 年 1 1 月 2 9 日までとする。

(第4回) 契 約 変 更 の 内 容

変更契約年月日	令和 6 年 1 1 月 2 9 日
契約業者名	(株) 松田平田設計
契約業者の住所	東京都港区元赤坂一丁目 5 番 1 7 号
業務の名称	皇宮警察学校 (2 2) 設計業務
業務場所	埼玉県さいたま市中央区新都心 2 - 1 関東地方整備局営繕部
業務種別	建築関係建設コンサルタント業務
業務概要	本業務は、東京都千代田区千代田 1 番 3 号にある皇宮警察学校の建設計画に係る建築、建築設備の基本・実施設計及び積算業務を行うものである。
工期 (自)	令和 4 年 1 1 月 1 6 日
工期 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
契約金額	¥ 1 2 9 , 8 1 7 , 0 0 0 . -
変更金額	-
変更後の契約金額	¥ 1 2 9 , 8 1 7 , 0 0 0 . -
変更理由	1. 履行期間は、都市計画法第 53 条に基づく建築許可の申請手続きについて特定行政庁との調整に不測の日数を要し、また宮内庁との調整により駐輪場の配置及び部材の仕様変更並びに特定行政庁との協議に不測の日数を要したため、9 1 日間延長し、令和 7 年 2 月 2 8 日までとする。

(第5回) 契 約 変 更 の 内 容

変更契約年月日	令和 7 年 2 月 2 8 日
契約業者名	(株) 松田平田設計
契約業者の住所	東京都港区元赤坂一丁目 5 番 1 7 号
業務の名称	皇宮警察学校 (2 2) 設計業務
業務場所	埼玉県さいたま市中央区新都心 2 - 1 関東地方整備局営繕部
業務種別	建築関係建設コンサルタント業務
業務概要	本業務は、東京都千代田区千代田 1 番 3 号にある皇宮警察学校の建設計画に係る建築、建築設備の基本・実施設計及び積算業務を行うものである。
工期 (自)	令和 4 年 1 1 月 1 6 日
工期 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
契約金額	¥ 1 2 9 , 8 1 7 , 0 0 0 -
変更金額	¥ - 9 9 , 0 0 0 -
変更後の契約金額	¥ 1 2 9 , 7 1 8 , 0 0 0 -
変更理由	1. 第三者機関による建築物エネルギー消費性能適合判定に伴い、申請手数料を変更する。(減) 2. 履行期間は元設計とおりとする。