

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第1回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年8月16日
契約業者	株式会社東京建設コンサルタント
契約業者の住所	東京都豊島区北大塚一丁目15番6号
業務の名称	R5中川・綾瀬川治水対策検討業務
業務場所	江戸川河川事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	計画準備 1式 基礎データの整理とりまとめ 1式 洪水の水理解析 1式 特定都市河川浸水被害対策法の適用に係る検討 1式 河川整備計画に関する検討 1式 内水を踏まえた水害リスクマップの検討に係る資料収集整理 1式 関係会議等の資料作成 1式 報告書作成 1式
履行期間(自)	令和6年3月2日
履行期間(至)	令和6年8月30日
変更前の契約金額	29,997,000 円(税込み)
変更金額	+1,628,000 円(税込み)
変更後の契約金額	31,625,000 円(税込み)
変更理由	土木設計業務等委託契約書第58条の規定に基づく令和6年度設計業務委託等技術者 単価の変動による変更