

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 1 0 日
契 約 業 者 名	(公財) 日本生態系協会
契 約 業 者 の 住 所	東京都豊島区西池袋 2 - 3 0 - 2 0
業 務 の 名 称	R 5 利根川下流域自然環境調査等業務
業 務 場 所	利根川下流河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	1. 利根川下流域での生息の推移推定と今後の取り組み課題 (追加) 2. 履行期間 (延長)
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 3 月 1 9 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 1 1 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	8, 7 2 3, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1, 0 1 7, 5 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	9, 7 4 0, 5 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 利根川下流域での生息の推移推定と今後の取り組み課題 本業務で利根川下流域でのコウノトリの生息状況を調査した結果、追加での生息・繁殖推移の整理と推定、また、これを踏まえた今後の取り組み課題を検討する必要が生じたため、追加するものである。 2. 履行期間 調査・検討対象の追加に伴い、履行期間を元設計より60日延長し、令和6年3月19日から令和6年11月29日までとする。 (元設計：令和6年3月19日から令和6年9月30日まで)