

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第2回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年6月28日
契約業者	国際航業株式会社 長野営業所
契約業者の住所	長野市鶴賀緑町1393-3
業務の名称	R5あづみの公園施設台帳管理システム構築業務
業務場所	国営アルプスあづみの公園
業務区分	土木関係コンサルタント業務
業務概要	本業務は、公園施設の管理を効率化するため公園施設台帳データを一元管理し、関係者間で情報共有可能なクラウド方式による施設管理システム構築を行うものである。
履行期間(自)	令和5年9月26日
履行期間(至)	令和6年12月27日
変更前の契約金額	14,982,000 円(税込み)
変更金額	5,170,000 円(税込み)(増)
変更後の契約金額	20,152,000 円(税込み)
変更理由	Ⅱ期開園エリアのデータ登録を新たに行う必要が生じたため、業務対象範囲の追加を行い増工となった。

※(第〇回、最終)は、途中変更契約の場合には「第〇回」に〇印をつけ変更の回数を記入する。最終変更の場合は「最終」に〇印を付ける。