

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回、**最終**) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年6月28日
契約業者	株式会社伊藤測量設計
契約業者の住所	長野県長野市若里3丁目10番10号
業務の名称	R5国道20号諏訪バイパス外測量業務
業務場所	自)長野県諏訪市上諏訪 至)長野県諏訪郡下諏訪町東町 ほか
業務区分	測量業務
業務概要	<p>本業務は、一般国道20号諏訪バイパスにおいて、三次元点群測量および用地測量を行うものである。</p> <p>また、下諏訪岡谷バイパスにおいて、三次元点群測量、路線測量を行うとともに坂城更埴バイパス(1-1工区)において、用地測量を行うものである。</p>
履行期間(自)	令和5年7月14日
履行期間(至)	令和6年6月28日
変更前の契約金額	53,108,000 円(税込み)
変更金額	616,000 円(税込み)
変更後の契約金額	53,724,000 円(税込み)
変更理由	当初設計においては、従来の測量方法(基準点・水準・中心線・縦断・横断測量)としていたが、従来の測量方法により高精度の地形データの取得が可能となり、今後継続して実施予定である調査・設計・工事等において、DXに資する図面等の作成が容易であり、かつ延長5.6kmの急峻な山岳地において安全に測量を実施するため、三次元点群測量(UAVレーザ測量)の数量変更(増加)を