

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第1回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年6月28日
契約業者	株式会社サン環境計画
契約業者の住所	長野県長野市大字栗田653番地53
業務の名称	R6長野国道調査設計資料作成(その4)業務
業務場所	長野国道事務所
業務区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要	・ 情報共有システムの活用（増）
履行期間（自）	令和6年4月1日
履行期間（至）	令和7年3月31日
変更前の契約金額	68,728,000 円（税込み）
変更金額	121,000 円（税込み）
変更後の契約金額	68,849,000 円（税込み）
変更理由	情報共有システムの活用のため変更する。