

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年7月23日
契約業者	関東建設マネジメント株式会社
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目262番地16 マルキュービル
業務の名称	R6長野国道道路許認可審査・適正化指導業務
業務場所	長野国道事務所
業務区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要	本業務は、長野国道事務所の管内において、道路法に基づき道路の適正な利用と管理を図るため特殊車両通行許可申請等の審査・指導、特殊車両通行指導取締り、関連する調査や資料整理等の補助的業務を行うものであり、円滑な行政手続き等により適切な道路管理を推進することを目的とする業務である
履行期間(自)	令和6年4月1日
履行期間(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	54,736,000 円(税込み)
変更金額	121,000 円(税込み)
変更後の契約金額	54,857,000 円(税込み)
変更理由	業務環境の改善による生産性向上を図ることを目的に情報共有システムを活用することとしたため、情報共有システム利用料1式が増工となった。