

(第2回、最終)契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年7月26日
契約業者名	日本振興株式会社 東京支店
契約業者の住所	東京都千代田区東神田1-7-8
業務の名称	R5・6川崎国道事務所工事監督支援業務(川崎・湾岸)
業務場所	川崎建設監督官詰所、湾岸建設監督官詰所
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	工事管理 1式 工事監督支援 1式 旅費交通費 1式 電算機使用経費 1式
履行期間(自)	令和5年4月1日
履行期間(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	166,9364,000円(税込み)
変更金額	+ 17,941,000円(税込み)
変更後の契約金額	184,305,000円(税込み)
変更理由	1. 工事管理 業務対象工事の変更に伴い、工事管理件数が増加するため、工事管理を数量精査(増)する。 2. 工事監督支援 業務対象工事の変更に伴い、同時に実施する件数が増加するため、工事監督支援を数量精査(増)する。 3. 旅費交通費 工事管理及び工事監督支援の数量精査(増)に伴い、旅費交通費を増額する。 4. 電算機使用経費 工事管理及び業務対象工事の数量精査(増)に伴い、電算機使用経費を増額する。 5. 工期 工期は元設計とおりとする。