

(第 1 回)、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年8月7日
契約業者名	三展ミネコンサルタント(株)
契約業者の住所	茨城県土浦市桜町四丁目11番14号
業務の名称	R6久慈川緊急治水対策積算技術業務
業務場所	久慈川緊急治水対策河川事務所管内
業種区分	土木設計コンサルタント業務
業務概要	1. 業務数量(増)
履行期間(自)	令和6年4月11日
履行期間(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	70,862,000円(税込)
変更金額	+19,488,700円(税込)
変更後の契約金額	90,350,700円(税込)
変更理由	1. 業務数量 工事発注計画の見直しに伴い、業務数量が増工したため変更(増)を行う。 2. 履行期間 履行期間については元特記仕様書のとおりとする。