

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年　7月12日
契 約 業 者 名	三和エンジニアリング（株）
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区神田佐久間町2－19
業 務 の 名 称	R6D相武国道事務所管内調査設計資料作成業務
業 務 場 所	相武国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、相武国道事務所における業務に関する資料作成等を行うことにより職員を支援し、当該事務所の円滑な事業推進を目的とする。
履 行 期 間 (自)	令和　6年　4月　1日
履 行 期 間 (至)	令和　7年　3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	102,300,000円（税込み）
変 更 金 額	+ 14,993,000円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	117,293,000円（税込み）
変 更 理 由	1. 調査設計資料作成 八王子南B Pの事業工程及び予算実施計画の再検討等、業務内容の追加に伴い、担当技術者1名を増員する。 2. 電算機使用経費 上記増員に伴い、電算機使用経費を増工する。 3. 情報共有システム（ASP）の活用 当初仕様書第36条第5項に基づき、情報共有システム使用料を追加する。