

単 価 合 意 書

令和6年8月9日に契約したR5利根川右岸土砂改良その2工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和06年08月30日

発注者 住所 千葉県香取市佐原イ4149

氏名 分任支出負担行為担当官

関東地方整備局利根川下流河川事務所長 小渕 康正

受注者 住所 千葉県旭市後草75番地

氏名 遠藤建設株式会社 代表取締役 伊藤 幸夫

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸		式	1		80,103,826	
土質改良工		式	1		76,185,432	
土質改良工		式	1		76,185,432	
土質改良		m3	24,000	1,466	35,184,000	
粗粒材料	RC-40	m3	3,600	2,397	8,629,200	
土砂等運搬 (砂質土)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		6,183,741	
土砂等運搬 (改良ヤード内)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		13,574,950	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		9,797,698	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		2,815,843	
仮設工		式	1		3,918,394	
工事用道路工		式	1		2,862,526	
敷鉄板		式	1		2,862,526	
交通管理工		式	1		1,055,868	
交通誘導警備員		式	1		1,055,868	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
直接工事費		式	1		80,103,826	
共通仮設費		式	1		19,387,809	
共通仮設費		式	1		13,162,768	
運搬費		式	1		8,574,120	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		3,181,082	
仮設材運搬費		式	1		5,393,038	
準備費		式	1		3,304,084	
伐木除根		式	1		2,122,235	
設備費		式	1		1,181,849	
技術管理費		式	1		475,445	
土質等試験費		式	1		435,889	
品質管理費		式	1		39,556	
現場環境改善費（率計上）		式	1		809,119	
共通仮設費（率計上）		式	1		6,225,041	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
純工事費		式	1		99,491,635	
現場管理費		式	1		26,075,252	
工事原価		式	1		125,566,887	
一般管理費等		式	1		20,583,113	
工事価格		式	1		146,150,000	
消費税相当額		式	1		14,615,000	
工事費計		式	1		160,765,000	