

(第1回) 契 約 変 更 の 内 容

変更契約年月日	令和 6 年 9 月 2 0 日
契約業者名	(株) ムラシマ事務所
契約業者の住所	石川県金沢市泉野出町 2 - 7 - 1 3
業務の名称	警視庁警察学校本館棟他 (2 3) 建築設備改修検討業務
業務場所	埼玉県さいたま市中央区新都心 2 - 1 関東地方整備局営繕部
業務種別	建築関係建設コンサルタント業務
業務概要	警視庁警察学校 1) 機械設備改修検討業務 一式 2) 電気設備改修検討業務 一式
工期 (自)	令和 6 年 3 月 2 3 日
工期 (至)	令和 7 年 1 月 3 1 日
契約金額	2 3 , 1 0 0 , 0 0 0 円
変更金額	—
変更後の契約金額	2 3 , 1 0 0 , 0 0 0 円
変更理由	履行期間について 本業務の内容である省エネ改善提案立案、中長期計画の工事順序計画検討を行うために必要不可欠な管理官署による設備運用データについて、収集及び取りまとめ精査に当初予定より不測の日数を要したため、本業務を 1 2 3 日間延長し、令和 7 年 1 月 3 1 日までとする。