

(第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和 6年 9月 10日
契約業者名	明治記念大磯邸園邸宅(20)設計業務 隈研吾建築都市設計事務所・建文設計共同体
契約業者の住所	東京都港区青山2-24-8
業務の名称	明治記念大磯邸園西地区(22)設計その2業務
業務場所	埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 関東地方整備局営繕部
業務種別	建築関係建設コンサルタント業務
業務概要	本業務は、神奈川県中郡大磯町にある明治記念大磯邸園西地区(エントランス棟、旧滄浪閣(伊藤博文邸跡・旧李王家別邸)、西園寺公望別邸跡・旧池田成彬邸)に係る設計意図伝達業務である。
工期(自)	令和 4年 12月 9日
工期(至)	令和 7年 3月 31日
契約金額	29,150,000円
変更金額	—
変更後の契約金額	29,150,000円
変更理由	1. 履行期間は、「明治記念大磯邸園西地区1期(22)新営 その他工事」及び「明治記念大磯邸園西地区2期(22)建 築改修その他工事」の工期延長に伴い182日間延長し、令 和7年3月31日までとする。