

## 標準様式例7-2 (コンサルタント)

## (最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年9月17日
契約業者	株式会社エイト日本技術開発
契約業者の住所	東京都中野区本町五丁目33番11号
業務の名称	R5国道20号諏訪バイパス外水文地質調査業務
業務場所	自)長野県諏訪市上諏訪 至)長野県諏訪郡下諏訪町東町ほか
業務区分	地質調査業務
業務概要	本業務は、国道20号諏訪バイパス(諏訪市上諏訪～下諏訪町東町)他において、過年度成果を踏まえ、水文地質調査、物理探査等を行い、トンネル設計施工に資する水文及び地形地質リスクについて調査を及び評価を行うものである。
履行期間 (自)	令和5年7月11日
履行期間 (至)	令和6年9月30日
変更前の契約金額	51,161,000 円 (税込み)
変更金額	60,896,000 円 (税込み)
変更後の契約金額	112,057,000 円 (税込み)
変更理由	精査の結果、当初見込んでいた数量を実際に実施した数量に変更したものの。