

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 9月30日
契約業者名	(株) オリエンタルコンサルタンツ 関東支社
契約業者の住所	東京都渋谷区本町3-12-1 住友不動産西新宿ビル6号館
業務の名称	R5国道15号品川駅西口基盤整備建築基本設計業務
業務場所	東京都港区高輪3丁目地先
業種区分	建築関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	本業務は、国道15号品川駅西口基盤整備における交通広場デッキ上の建屋及び通路屋根に係る建築、建築設備の基本設計業務を行うものである。 1. 風洞実験による風荷重調査 2. BIM 3. 履行期間
履行期間(自)	令和 5年11月14日
履行期間(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	83,160,000円(税込み)
変更金額	+ 60,940,000円(税込み)
変更後の契約金額	144,100,000円(税込み)
変更理由	1. 風洞実験による風荷重調査 建築主事協議の結果、風洞実験による風荷重調査が必要となったため増工する。 2. BIM BIMに係る費用を計上するため増工する。 3. 履行期間 履行期間は、風荷重調査等の追加により182日間延長し、令和7年3月31日までとする。指定部分の履行期限を令和6年12月27日までとする