

(第 2 回・**最終**) 変更契約の内容

契約変更年月日	令和6年6月14日																											
契約業者名	新菱工業株式会社																											
契約業者の住所	東京都千代田区神田多町二丁目9番2号																											
工事の名称	R4 穂池排水機場2号主ポンプ他分解整備工事																											
工事場所	山梨県甲府市西下条町地先																											
工事種別	機械設備工事																											
工事概要	本工事は甲府河川国道事務所で管理する、穂池排水機場の信頼性の向上と機能保持を目的として、主ポンプ設備・動力伝達装置の分解整備を行うものである。 <table><tr><td>主ポンプ設備</td><td>2号主ポンプ</td><td>1式</td></tr><tr><td></td><td>2号真空破壊電磁弁</td><td>1式</td></tr><tr><td>動力伝達装置</td><td>2号減速機</td><td>1式</td></tr><tr><td></td><td>2号冷却水電磁弁</td><td>1式</td></tr><tr><td>天井クレーン</td><td>主巻ワイヤーロープ</td><td>1式</td></tr><tr><td></td><td>補巻ワイヤーロープ</td><td>1式</td></tr><tr><td></td><td>主巻サーマルリレー</td><td>1式</td></tr><tr><td></td><td>補巻サーマルリレー</td><td>1式</td></tr><tr><td></td><td>ケーブル</td><td>1式</td></tr></table>	主ポンプ設備	2号主ポンプ	1式		2号真空破壊電磁弁	1式	動力伝達装置	2号減速機	1式		2号冷却水電磁弁	1式	天井クレーン	主巻ワイヤーロープ	1式		補巻ワイヤーロープ	1式		主巻サーマルリレー	1式		補巻サーマルリレー	1式		ケーブル	1式
主ポンプ設備	2号主ポンプ	1式																										
	2号真空破壊電磁弁	1式																										
動力伝達装置	2号減速機	1式																										
	2号冷却水電磁弁	1式																										
天井クレーン	主巻ワイヤーロープ	1式																										
	補巻ワイヤーロープ	1式																										
	主巻サーマルリレー	1式																										
	補巻サーマルリレー	1式																										
	ケーブル	1式																										
工期（自）	令和5年4月3日																											
工期（至）	令和6年6月28日																											
契約金額	163,900,000 円(税込み)																											
変更金額	935,000 円(税込み)																											
変更後の契約金額	164,835,000 円(税込み)																											
変更理由	製作工 （1）工場分解整備 分解整備の結果、減速機の一部部品については再利用が可能であったため、流用することとし減速機の部品及び工数を減工とする。 （2）工場塗装（露出部ポンプ） 当初予定していた有機ジングリッジでは、塗装の組み合わせが合わず、塗装すると重ね塗りができないおそれがあるため、錆止め塗装に変更した。 （3）工場塗装（減速機） 劣化が進んでいないため、工場塗装は中止とした。 据付工 （1）輸送工 現場発生品の運搬に要する費用を増工する。 （2）現地整備（天井クレーン） 天井クレーンの使用前点検に伴い、交換部品が発生したため、部品交換整備工数を増工とする。																											