

(第 3 回)・最終) 変更契約の内容

契約変更年月日	令和6年6月25日
契約業者名	山英建設（株）
契約業者の住所	山梨県都留市法能宮原中野 2 5 0 4 番地
工事の名称	R 5 ・ 6 大月道路維持工事
工事場所	大月出張所管内
工事種別	維持修繕
工事概要	舗装工 一式 切削オーバーレイ工 一式 区画線工 一式
工期（自）	令和5年4月1日
工期（至）	令和7年3月31日
契約金額	408,650,000 円(税込み)
変更金額	71,390,000 円(税込み)
変更後の契約金額	480,040,000 円(税込み)
変更理由	実施数量に基づき精算変更する。

(第4回・最終) 変更契約の内容

契約変更年月日	令和6年9月17日
契約業者名	山英建設（株）
契約業者の住所	山梨県都留市法能宮原中野2504番地
工事の名称	R5・6大月道路維持工事
工事場所	大月出張所管内
工事種別	維持修繕
工事概要	舗装工 一式 切削オーバーレイ工 一式 区画線工 一式
工期（自）	令和5年4月1日
工期（至）	令和7年3月31日
契約金額	480,040,000 円(税込み)
変更金額	33,880,000 円(税込み)
変更後の契約金額	513,920,000 円(税込み)
変更理由	実施数量に基づき精算変更する。